

②中間発表 9/30 15:00～

- プレイ動画



②中間発表 9/30 15:00～

- プランナー成果物
プランナーは不在です

②中間発表 9/30 15:00～

- プログラマー成果物

- ・出来たもの
所持金の減少
商品の購入
ゲームの一部は完成しています
- ・残っているもの(タスク
MAPの移動(ショップから町に戻る際
イベントシステム
バランスや細かい調整など
ゲームクリアやゲームオーバーなどの判定

②中間発表 9/30 15:00～

●デザイナー成果物

〈出来ているもの〉

- ・タイトルロゴ
- ・ボタン類
- ・リザルト画面
- ・ゲーム内ui

〈作成中〉

- ・タイトル背景
- ・店内デザイン
- ・一部キャラクター
- ・セリフウィンドウ

進捗度:8割