

②中間発表 9/30 15:00～

●プレイ動画

9/30 14:30時点
一次統合が終わった
タイミングの動画で
す、この中間発表が
終わったあと再度
今日分の統合を行う
予定です。



②中間発表 9/30 15:00～

- プランナー成果物 那覇校プランナー不在ですのでPGですが書いたものなど
仕様書 [リンクはこちら](#) こちら仕様書の段階と実際に作ったものは制作段階で
企画書 [リンクはこちら](#) 変更になっているものもあります。

今回水色文字の部分はこの文字あたりをクリックしていただ
けるとリンクが開けます。

②中間発表 9/30 15:00～

●プログラマー成果物

チームメンバーの各々の作業で目立ったものは

・2年生プログラマーさん

└プレイヤーと踏んだら凍らせるなどゲームの核となる部分の
主な設計と温度などゲージの追加

・1年生プログラマーさん

└多重スクロールと鳥の複数種類の実装、パーティクルの作成

・2年生プログラマー

└各々が作ったものの統合と分配、ゲージでダッシュ(AZ)実装
風船のパターンの作成

現状システム面での未実装なものは回復用のアイテムとアウトゲーム部分です、インゲームの内容としてはほとんど完成で、ここからは完成度を上げていく演出面の時間に入っていきます。アウトゲーム面はまだ未実装のものが多く、残りの日数で一気に実装していきます。

②中間発表 9/30 15:00～

- デザイナー成果物

複数ありますのでこちらのリンクから確認できます

作って頂いた素材の数は現状16個となっております。